



RADIORAMA

XEGTO, S.A. de C.V.

Estacion	XHGTO
Tipo	Oficio
Numero Oficio-Escrito-Plazo	1895
Fecha	2014-05-19
Solicita	
Asunto	Se autoriza prorroga de 90 días adicionales para presentar conclusión de trabajos e instalaciones de prueba. Mismo que vence el 3 de septiembre del 2014.
Observaciones	Mismo que vence el 3 de septiembre del 2014. Se concluye el cambio de ubicación de planta transmisora con folio número 48971 de fecha 20 de agosto de 2014.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	